
中钢国际工程技术股份有限公司 

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“中钢国际”、“本公司”或“公司”）

董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》（﹝2012﹞44 号）及深圳证券交易所颁布的《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，编制了本公司 2016 年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告。 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到账时间 

1. 前次重大资产重组配套融资 

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于审核中钢集

团吉林炭素股份有限公司重大资产重组及向中国中钢股份有限公司等发行股份

购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2014﹞659 号）（中钢集团吉林炭

素股份有限公司于 2014 年 9 月 28 日更名为“中钢国际工程技术股份有限公司”），

本公司获准非公开发行不超过 133,068,181 股人民币普通股（A 股）。本公司实际

已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 129,966,702 股，每股面值 1 元，发行

价为每股人民币 9.01 元，募集资金总额为人民币 1,170,999,985.02 元，减除发行

费用人民币 35,538,966.25 元后，募集资金净额为人民币 1,135,461,018.77 元。上

述资金于 2014 年 10 月 24 日全部到位，并已经中天运会计师事务所（特殊普通

合伙）《验资报告》（中天运〔2014〕验字 90038 号）审验。 

2. 非公开发行股票募集资金 
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根据中国证监会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司非公开发行股票

的批复》（证监许可﹝2016﹞1972 号），本公司获准非公开发行不超过 66,572,326

股人民币普通股（A 股）。本公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票

56,090,146 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 14.31 元，募集资金总额为

人民币 802,649,989.26 元，减除发行费用人民币 15,906,090.15 元后，募集资金净

额为人民币 786,743,899.11 元。上述资金于 2016 年 11 月 14 日全部到位，并已

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中天运﹝2016﹞验字第

90106 号）审验。 

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况 

公司于 2014 年 11 月 10 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第

三次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公

司使用募集资金人民币 37,398.51 万元置换预先已投入的自筹资金。具体内容详

见公司 2014 年 11 月 10 日公告的《中钢国际工程技术股份有限公司第七届董事

会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-57）、《关于以募集资金置换预先已投

入的自筹资金的公告》（公告编号：2014-58）。 

（三）本年度募集资金使用金额及年末余额 

1. 前次重大资产重组配套融资 

前次重大资产重组配套融资募集资金净额 1,135,461,018.77 元，截至期末募

集资金投资项目支出 422,876,552.79 元，暂时性补充流动资金 23,000,000.00 元，

购买银行保本型理财产品 45,000,000.00 元，永久性补充流动资金 655,189,775.21

元，闲置募集资金购买理财产品收益累计 12,835,890.41 元，利息收入累计

906,029.74 元，募集资金账户余额 3,136,610.92 元。 

2．非公开发行股票募集资金 

非公开发行股票募集资金净额为人民币 786,743,899.11 元，截至期末作为流



动资金使用 786,743,899.11 元，利息收入累计 15,428.09 元，募集资金账户余额

15,428.09 元。 

二、募集资金存放和管理情况 

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司

法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况制订

了《募集资金管理制度》，并于 2013 年 10 月 28 日经第六届董事会第十八次会议

审议通过。 

公司和独立财务顾问瑞银证券有限责任公司与中国光大银行北京分行于 

2014 年 11 月 14 日签订了《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行北京分行

开设了银行专户对前次重大资产重组配套融资募集资金实行专户存储。三方监管

协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异。具体内容详见公司 2014 年 11 月 15 日公告的《关于签订募集资金

三方监管协议的公告》（公告编号：2014-62）。 

公司与独立财务顾问华西证券股份公司、江苏银行股份有限公司北京分行于

2016 年 11 月 22 日签订了《募集资金三方监管协议》，在江苏银行北京分行开设

了银行专户对非公开发行股票募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方

的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。具

体内容详见公司 2016 年 11 月 24 日公告的《关于签订募集资金三方监管协议的

公告》（公告编号：2016-120）。 

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 

专户银行名称 账号 存放余额（元） 备注 

中国光大银行北京分行 75110188000117248 3,136,610.92 活期 

江苏银行北京分行 32230188000067705 15,428.09 活期 



三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）前次重大资产重组配套融资本年度实际使用情况 

1. 截至 2016 年 12 月 31 日止，公司前次重大资产重组配套融资募集资金使

用情况如下： 

序

号 
募投项目 

项目

总金

额（亿

元） 

实际募

集资金

净额（亿

元） 

截至 2016 年 12 月

31 日募集资金投

入的金额 （元） 

一 开展工程总承包项目    

1 霍邱铁矿深加工煤气余热发电 EPC 总承包项目 10.55 3.67 51,167,058.77 

2 霍邱铁矿深加工项目空分工程 BOT 项目 3.60  3.60  198,260,602.56 

3 霍邱铁矿深加工项目干熄焦及发电EPC总承包项目 1.76 0.54 50,503,710.51 

4 霍邱燃气设施工程 PC 总承包项目 2.25 0.68 56,263,242.10 

5 霍邱综合管网设施工程 PC 总承包项目 4.06 1.22 59,615,610.85 

 小计 22.22 9.71 415,810,224.79 

二 信息化建设项目 2.00  1.64  7,066,328.00 

三 变更用途为永久补充流动资金 0 0 655,189,775.21 

 合计 24.22 11.35 1,078,066,328.00 

2. 闲置募集资金临时性补充流动资金及归还情况 

为最大限度的发挥募集资金的使用效率、降低公司财务费用、实现股东利益

最大化，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据现行法律、法规及公

司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本年度使用前次重大资产重组配套融

资部分闲置资金临时性补充流动资金，具体情况如下： 

公司于 2015 年 11 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关

于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不

超过 34,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事

会审议通过之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2015 年 11 月 17 日公告

的《第七届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-89）及《关于全部

归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2015-92）。公司已于 2016 年 4 月 21 日将上述 34,000 万元资金全部归还至募集资



金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司独立财务顾问瑞银证券

有限责任公司及指定的业务主办人, 具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日公告

的《关于全部归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

（公告编号：2016-49）。 

公司于 2016年 4月 25日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关

于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不

超过 35,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事

会审议通过之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日公告的

《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-47）及《关于全部

归还募集资金及再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：

2016-49）。公司第七届董事会第三十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议

通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，前述暂时用于补充流动资金的闲

置募集资金 35,000 万元已转为永久补充流动资金。具体情况详见公司 2016 年 7

月 16 日公告的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2016-79）、

《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2016-81）及 2016 年 8 月 2 日公告

的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-91）。 

公司于 2016 年 8 月 3 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过

2,300 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议

通过之日起不超过 6 个月。具体情况详见公司 2016 年 8 月 4 日公告的《第七届

董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2016-92）及《关于使用闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-94）。 

3. 闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况 

公司于 2016年 3月 17日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关



于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使用闲置

募集资金 2.5 亿元向江苏银行适时购买保本型理财产品，具体内容详见公司于

2016 年 3 月 18 日公告的《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品

的公告》（公告编号： 2016-32）。闲置募集资金购买理财产品收益累计

12,835,890.41 元。 

4. 使用募集资金永久补充流动资金情况 

公司于 2016 年 7 月 15 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关

于变更部分募集资金用途的议案》，同意将开展工程总承包项目剩余的募集资金

555,189,775.21 元的用途变更为永久补充公司流动资金。该事项已经公司于 2016

年 8月 1日召开的 2016年第三次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司 2016

年 7 月 16 日公告的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2016-79）、

《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2016-81）及 2016 年 8 月 2 日公告

的《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-91）。 

（二）非公开发行股票募集资金本年度实际使用情况 

非公开发行股票募集资金净额为人民币 786,743,899.11 元，公司于 2016 年

11 月 23 日与全资子公司中钢设备有限公司签署《借款合同》，将上述资金以借

款形式交由中钢设备有限公司使用，借款年利率 4.35%，期限为一年，用途为补

充流动资金。截至报告期末，应收中钢设备有限公司利息 3,707,530.62 元。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司于 2016 年 7 月 15 日第七届董事会第三十次会议及 2016 年 8 月 1 日召

开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议

案》，同意将重大资产重组配套融资募集资金中开展工程总承包项目剩余的募集

资金 555,189,775.21 元的用途变更为永久补充公司流动资金。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 



公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集

资金管理办法》等规定管理使用募集资金，已披露的募集资金相关信息及时、真

实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 

附表：2016 年度募集资金使用情况明细表 

 

 

中钢国际工程技术股份有限公司 

2017 年 3 月 28 日



2016 年度募集资金使用情况明细表（前次重大资产重组配套融资） 

        
单位：元 

   

募集资金总额 1,170,999,985.02 
本年度投入募集资金总额 566,208,654.82 

报告期内变更用途的募集资金总额 555,189,775.21 

累计变更用途的募集资金总额 655,189,775.21 
 已累计投入募集资金总额  1,078,066,328.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 55.95% 

承诺投资项目 

和超募资金投向 

是否

已变

更项

目（含

部分

变更） 

募集资金承诺投

资总额 

调整后投资总额

（1） 

本年度 

投入金额 

截至期末 

累计投入金额(2) 

截至期

末投资

进度

（%）(3)

＝
(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目 
  

霍邱铁矿深加工煤气余热发

电 EPC 总承包项目 
否 367,000,000.00 51,167,058.77 2,000,000.00                 51,167,058.77 100.00  2017 年 0  是 是 

霍邱铁矿深加工项目空分工

程 BOT 项目 
否 360,000,000.00 198,260,602.56 884,870.00                    198,260,602.56 100.00  2017 年 0  是 是 

霍邱铁矿深加工项目干熄焦

及发电 EPC 总承包项目 
否 54,000,000.00 50,503,710.51 304,000.00  50,503,710.51 100.00  2017 年 0  是 是 

霍邱燃气设施工程 PC 总承包

项目 
否 68,000,000.00 56,263,242.10 0.00  56,263,242.10 100.00  2017 年 0  是 是 

霍邱综合管网设施工程 EPC

总承包项目 
否 122,000,000.00 59,615,610.85   5,038,161.61  59,615,610.85 100.00  2017 年 0 是 是 

信息化项目 是  164,461,000.00     64,461,000.00  2,791,848.00 7,066,328.00 10.96  2017 年 0 是 是 

变更用途为永久补充流动资

金   
0.00    655,189,775.21  555,189,775.21 655,189,775.21  100.00  2017 年 -- 是 否 

承诺投资项目小计   1,135,461,000.00 1,135,461,000.00 566,208,654.82 1,078,066,328.00 
  

-- -- -- 



超募资金流向（如有） 

超募资金投向小计  _  0.00  0.00  0.00  0.00  -- -- -- -- -- 

合计  _  1,135,461,000.00 1,135,461,000.00 566,208,654.82 1,078,066,328.00 -- -- -- -- -- 

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体项目） 

受霍邱项目业主的民营股东自身情况及国内宏观经济形势影响，霍邱项目相关募投项目建设进展较为缓慢，实施较原计划有所延后。2016 年，公

司新签多个海外重大项目合同，项目预付款需求较大，同时一些在手项目也进入执行高峰期。为切实提高募集资金运用效率，增强公司盈利能力，

公司已将开展霍邱项目相关募投项目剩余未使用的募集资金 55,518.98 万元人民币的用途变更为补充本公司流动资金。 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 
同上 

超募资金的金额、用途及使用

进展情况 
不适用 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 
不适用 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 

公司于 2014 年 11 月 10 日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金人民币 37,398.51 万元置换预先已投入的自筹资金。 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 

公司于 2014 年 12 月 1 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金

额不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2015 年 5 月 22 日前将

上述 50,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司独立财务顾问瑞银证券有限责任公司及指定的业

务主办人。 

公司于 2015 年 5 月 26 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用

金额不超过 43,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2015 年 11 月 12 日将

上述 43,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司独立财务顾问瑞银证券有限责任公司及指定的业

务主办人。 

公司于 2015 年 11 月 16 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

使用金额不超过 34,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2016 年 4 月

21 日将上述 34,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司独立财务顾问瑞银证券有限责任公司及指

定的业务主办人。 



公司于 2016 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司

使用金额不超过 35,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司第七届董事会第

三十次会议、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，前述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 35,000

万元已转为永久补充流动资金。 

公司于 2016 年 8 月 3 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用

金额不超过 2,300 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。 

募集资金购买银行保本型理

财产品情况 

公司于 2015 年 3 月 17 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司使

用不超过 25,000 万元闲置募集资金向江苏银行适时购买保本型理财产品，投资期限为本次董事会审议通过后一年。 

公司于 2016 年 3 月 17 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公

司使用闲置募集资金 25,000 万元向江苏银行适时购买保本型理财产品，投资期限为本次董事会审议通过后一年。 

募集资金节余资金永久补充

流动资金情况 

公司于 2015 年 11 月 16 日第七届董事会第十七次会议及 2015 年 12 月 2 日召开的 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《变更部分募集资金用

途公告》，同意调整部分募集资金投资项目的募集资金 10,000 万元永久补充流动资金。 

公司于 2016 年 7 月 15 日召开第七届董事会第三十次会议及 2016 年 8 月 1 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集

资金用途的议案》，同意将开展工程总承包项目剩余的募集资金 555,189,775.21 元的用途变更为永久补充公司流动资金。 

尚未使用的募集资金用途及

去向 

根据公司、独立财务顾问瑞银证券有限责任公司与中国光大银行北京分行签署《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金存储在中国光大银

行北京分行专户，由三方共同监管。 

 



 

2016 年度募集资金使用情况明细表（非公开发行股票） 

        
单位：元 

   

募集资金总额 786,743,899.11 
本年度投入募集资金总额 786,743,899.11 

报告期内变更用途的募集资金总额 0 

累计变更用途的募集资金总额 0 
 已累计投入募集资金总额  786,743,899.11 

累计变更用途的募集资金总额比例 0 

承诺投资项目 

和超募资金投向 

是否

已变

更项

目（含

部分

变更） 

募集资金承诺投

资总额 

调整后投资总额

（1） 

本年度 

投入金额 

截至期末 

累计投入金额(2) 

截至期

末投资

进度

（%）(3)

＝
(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目 
  

补充流动资金 否 786,743,899.11  786,743,899.11  786,743,899.11  786,743,899.11  100.00  2017 年 
      

承诺投资项目小计 — 786,743,899.11 786,743,899.11 786,743,899.11 786,743,899.11 100.00 
 

      

超募资金流向（如有） 

超募资金投向小计 — 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
       

合计 — 786,743,899.11 786,743,899.11 786,743,899.11 786,743,899.11 100.00 
       

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体项目） 
不适用 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 
不适用 



超募资金的金额、用途及使用

进展情况 
不适用 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 
不适用 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 
不适用 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 
不适用 

募集资金购买银行保本型理

财产品情况 
不适用 

募集资金节余资金永久补充

流动资金情况 
不适用 

尚未使用的募集资金用途及

去向 

根据公司、保荐人华西证券股份公司与江苏银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金存储在江苏银行股份

有限公司北京分行专户，由三方共同监管。 

 




